Time-cost trade-off scheduling under construction labor resource constraints by น้ำผึ้ง, แซ่แต้
นํ้าผ้ึง  แซแต : การหาอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเวลาและตนทุนสําหรับการวางแผนงานภายใต
เง่ือนไขจํานวนทรัพยากรแรงงาน (TIME-COST TRADE-OFF SCHEDULING UNDER 
CONSTRUCTION LABOR RESOURCE CONSTRAINTS)  อาจารยที่ปรึกษา  : 









วัตถุประสงคแบบมีเปาหมายชนิดจํานวนเต็มเลขฐานสอง (Multi-Objective Goal Programming and 
Binary Integer Programming) สมการโจทยที่ไดนําเสนอในงานวิจัยนี้จะนํามาสรางแบบจําลอง
สําหรับหาผลลัพธดานระยะเวลาและตนทุนทางตรงเพื่อใชวางแผนหรือบริหารงานโครงการ ขณะที่
การแกปญหาจะนําวิธีข้ันตอนทางพันธุกรรม (Genetic Algorithms) มาใช นอกจากนี้ผลลัพธท่ีไดจาก
การทดสอบจะถูกนํามาวิเคราะหผลทางสถิติดวยวิธี ANOVA ที่จะใหขอสรุปของการนําประเด็นดาน
จํานวนทรัพยากรแรงงานมาใชในการสรางสมการโจทยสําหรับใชสรางแบบจําลองซึ่งไดใหผลลัพธ
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TIME-COST TRADE-OFF/LABOR RESOURCE CONSTRAINT 
  
Time and cost are the main goals of the construction project management. 
Planners are searching for the optimal schedules, which give both early completion 
time and small total cost. The scheduling problem named Time-Cost Trade-off (TCT) 
is attended by previous research. From field surveys conducted in Thailand, 
contractors are also concerned at the fluctuation of labor resources supply. Most 
construction labor is seasonal workers who work in agriculture. This research, 
therefore, formulates the TCT model with labor resource constraints. Multi-objective 
goal programming and binary integer programming are used in the formulation. The 
mathematical expressions of this model are presented in the paper. Genetic Algorithm 
is used to search for optimal solutions. This new model is tested with the real data 
collected. The result shows that the scheduling model with labor resource constraints 
gives earlier project finish time and less project cost than the one without. 
 
 
School of Civil Engineering Student’s Signature_____________________ 
Academic Year 2010                     Advisor’s Signature_____________________ 
